

Plan de Comunicación

Jessica Naomi Millan Sánchez
Christopher Octavio Téllez Domínguez
Jesús Enrique Lugo Ramírez

1. Introducción

El presente Plan de Comunicación tiene como finalidad establecer los lineamientos, canales y mecanismos necesarios para garantizar una comunicación clara, oportuna y eficiente durante el desarrollo del proyecto de la aplicación móvil App OrientaCUZ. Este documento define cómo se generará, distribuirá y gestionará la información entre los diferentes interesados del proyecto, asegurando que todos reciban los mensajes adecuados en el momento oportuno.

La comunicación constituye un elemento esencial para la coordinación entre áreas académicas, técnicas y administrativas, así como para la correcta toma de decisiones y la mitigación de riesgos durante las distintas fases del proyecto.

2. Objetivos del Plan de Comunicación

Los objetivos principales de este plan son:

- Garantizar que la información relevante del proyecto llegue de manera oportuna y precisa a todos los interesados.
- Establecer los canales y medios de comunicación más adecuados de acuerdo con el tipo de información y el público receptor.
- Reducir riesgos asociados a malentendidos, falta de información o entregas incorrectas.
- Facilitar el flujo continuo de comunicación interna y externa durante todo el ciclo de vida del proyecto.

3. Público Objetivo

El público objetivo del Plan de Comunicación está compuesto por los diferentes interesados que intervienen directa o indirectamente en el proyecto. Cada uno de ellos requiere un tipo de información específico, con una frecuencia particular y mediante canales previamente establecidos. A continuación, se describen los principales grupos:

- **Dirección del Centro Universitario:** Requiere información de alto nivel, avances generales y resultados esperados del proyecto, con el fin de evaluar el impacto institucional y la pertinencia de la solución.
- **Coordinación Académica:** Necesitan recibir actualizaciones relacionadas con la integración de horarios, validación de información académica y aspectos funcionales de la aplicación que afecten directamente a los estudiantes.
- **Departamento de Tecnologías de Información (TI):** Debe mantenerse informado sobre requerimientos técnicos, compatibilidad, seguridad de la información y validación de infraestructura tecnológica.

- **Personal Administrativo:** Requiere comunicación respecto a la actualización de salones, edificios y horarios, información que será utilizada por la aplicación.
- **Equipo de Desarrollo:** Destinatarios principales de la comunicación operativa. Necesitan instrucciones, reportes de avance, asignación de tareas, resolución de dudas técnicas y validación de entregables.
- **Docente:** Receptora de información relacionada con el avance del proyecto, el cual esta supervisando de forma indirecta.
- **Estudiantes de Nuevo Ingreso:** Necesitan instrucciones claras sobre el uso de la aplicación, retroalimentación posterior a las pruebas y notificaciones relacionadas con funcionalidades clave.

4. Estrategia de Comunicación

La estrategia de comunicación del proyecto establece las directrices necesarias para asegurar que la información sea compartida de forma efectiva, consistente y estructurada entre todos los interesados. Esta estrategia define el tipo de información que se generará, los responsables de emitirla, los canales de distribución y el nivel de formalidad requerido en cada caso.

La comunicación interna se centrará en mantener al equipo de desarrollo alineado respecto al avance del proyecto, tareas asignadas, incidentes técnicos y cambios relevantes. Esta comunicación se llevará a cabo a través de reuniones periódicas, reportes de avance y herramientas de gestión del proyecto.

Por otro lado, la comunicación externa estará dirigida a los departamentos académicos, administrativos y áreas institucionales involucradas. Esta información incluirá avances generales, validación de información académica, requerimientos técnicos y resultados de pruebas piloto. Las comunicaciones externas deberán ser formales.

Finalmente, esta estrategia contempla el uso de protocolos de confidencialidad para información sensible, especialmente aquella relacionada con datos institucionales, infraestructura tecnológica o información personal de los usuarios. El objetivo es garantizar un flujo de comunicación seguro, profesional y orientado al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

5. Canales de Comunicación

Los canales de comunicación establecidos para el proyecto se seleccionan en función del tipo de información, su urgencia, el público objetivo y la necesidad de dejar un registro formal. A continuación se describen los principales canales que serán utilizados:

- **Correo institucional:** Canal principal para comunicaciones formales, envío de informes, solicitudes, acuerdos y validaciones oficiales.
- **Reuniones presenciales o virtuales:** Utilizadas para la toma de decisiones, presentación de avances, resolución de problemas y análisis de información compleja.
- **Repositorio compartido (Github):** Espacio oficial para almacenar documentos como reportes, actas, avances, validaciones técnicas y archivos del proyecto.

- **Trello:** Herramienta de gestión para dar seguimiento a tareas, avances y pendientes; permite mantener sincronizado al equipo de desarrollo.
- **Mensajería instantánea (WhatsApp):** Canal complementario para comunicación rápida entre integrantes del equipo, coordinación de actividades inmediatas y avisos urgentes.
- **Presentaciones formales (PowerPoint, PDF):** Empleadas en reuniones con cualquiera de ellos interesados para exponer el estado general del proyecto o hitos importantes.

La selección de estos canales tiene como objetivo asegurar que la información sea accesible, quede registrada cuando sea necesario y llegue oportunamente al destinatario correspondiente.

6. Roles y Responsabilidades de Comunicación

Este apartado establece quién es responsable de emitir, recibir y gestionar la información dentro del proyecto. Cada rol debe estar claramente definido para evitar duplicidad de funciones o ausencia de información crítica.

- **Líder del Proyecto**
 - Responsable de la comunicación formal del proyecto.
 - Informa avances a Dirección y Coordinación Académica.
 - Valida documentos antes de enviarse externamente.
 - Mantiene actualizado el repositorio oficial de comunicación.
- **Equipo de Desarrollo**
 - Comunica avances técnicos, incidencias y necesidades.
 - Actualiza tareas en el tablero Trello.
 - Documenta cambios y pruebas internas.
- **Departamento de TI**
 - Proporciona validación técnica sobre seguridad, compatibilidad y arquitectura.
 - Comunica requerimientos técnicos y observaciones formales.
- **Coordinación Académica / Jefes de Carrera**
 - Validan información relacionada con horarios, edificios y funcionamiento académico.
 - Proveen retroalimentación institucional del proyecto.
- **Personal Administrativo**
 - Entrega información oficial sobre salones, edificios y horarios.
 - Notifica cambios relevantes en la infraestructura académica.
- **Dirección del CU**
 - Recibe informes ejecutivos y resultados.

- Autoriza decisiones clave o cambios relevantes del proyecto.
- **Estudiantes de nuevo ingreso (fase piloto)**
 - Proveen retroalimentación sobre el uso de la app.
 - Participan en encuestas y pruebas supervisadas.

7. Flujos de Comunicación

El flujo de comunicación establece cómo circula la información entre los distintos interesados del proyecto.

a) Flujo Interno (Equipo de Desarrollo)

- Los desarrolladores reportan avances, incidencias y necesidades al Líder del Proyecto.
- La comunicación se realiza principalmente mediante reuniones internas, Trello y GitHub.

b) Flujo hacia las Áreas Académicas

- El Líder del Proyecto envía avances formales y solicitudes de validación a Coordinación Académica.
- Coordinación Académica responde con observaciones, aprobaciones o correcciones.
- Cualquier cambio académico (horarios, salones) es notificado para su actualización en el sistema.

c) Flujo hacia el Departamento de TI

- El equipo de desarrollo comparte requerimientos técnicos, pruebas y arquitectura con TI.
- TI realiza observaciones, valida seguridad y propone mejoras técnicas.
- Se documentan todas las validaciones en reportes técnicos.

d) Flujo hacia Dirección del CU

- El Líder del Proyecto presenta informes ejecutivos de avance y resultados clave.
- Dirección valida decisiones estratégicas y autoriza hitos importantes.
- La comunicación es estrictamente formal y documentada.

e) Flujo en Pruebas Piloto

- El equipo de pruebas comunica resultados y retroalimentación al equipo de desarrollo.
- Los estudiantes participantes transmiten comentarios mediante encuestas o entrevistas guiadas.
- El equipo consolida resultados y los presenta a Coordinación Académica y Dirección.

Estos flujos aseguran que la comunicación sea ordenada, trazable y acorde a las necesidades de cada área involucrada.

8. Frecuencia de Reuniones

La frecuencia de reuniones se establece para asegurar un flujo continuo de comunicación, monitoreo y coordinación entre las partes involucradas. Estas reuniones permiten resolver dudas, validar avances y tomar decisiones a tiempo.

Tipos y frecuencias establecidas:

- **Reunión interna del equipo de desarrollo**
 - **Frecuencia:** Semanal
 - **Objetivo:** Revisar avances, pendientes y obstáculos.
- **Reunión técnica con Departamento de TI**
 - **Frecuencia:** Según avances técnicos o hitos específicos
 - **Objetivo:** Validar compatibilidad, seguridad, infraestructura y requerimientos técnicos.
- **Reunión con Coordinación Académica**
 - **Frecuencia:** Por etapa o cuando se requiera validación de horarios, edificios o flujo académico.
 - **Objetivo:** Validar información institucional relevante para la app.
- **Reunión con Dirección del CU**
 - **Frecuencia:** Al alcanzar un hito relevante del proyecto (inicio, mitad, pruebas piloto y cierre).
 - **Objetivo:** Presentar avances ejecutivos y resultados.

Cada reunión deberá contar con una agenda previa y un acta o registro de acuerdos.

9. Gestión de la Documentación

La gestión adecuada de documentos es esencial para asegurar trazabilidad, orden y acceso rápido a la información del proyecto. Este apartado define dónde se almacenarán los documentos, quién será responsable de mantenerlos y cómo se controlarán las versiones.

Lineamientos de almacenamiento:

- **Repositorio oficial:** Se utilizará una carpeta compartida (Github) como repositorio principal del proyecto.
- **Organización de carpetas:**
 - Inicio del proyecto
 - Planificación del proyecto
 - Ejecución y desarrollo
 - Monitoreo y control

- Cierre del proyecto

Responsabilidades:

- **Líder del Proyecto:**

- Mantener la estructura de carpetas.
- Asegurar que los documentos oficiales estén actualizados.
- Validar que los archivos compartidos correspondan a la versión correcta.

- **Equipo de Desarrollo:**

- Subir documentación técnica, avances y pruebas.

- **Coordinación Académica y TI:**

- Proporcionar documentos validados relacionados con horarios, infraestructura y seguridad.
- Confirmar actualizaciones oficiales cuando existan cambios.

10. Conclusión

El Plan de Comunicación constituye una herramienta fundamental para asegurar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con los objetivos establecidos y con un adecuado nivel de coordinación entre todas las áreas involucradas. A través de los canales, estrategias, roles e indicadores definidos, se garantiza que la información fluya de manera clara, ordenada y oportuna.

La correcta implementación de este plan permitirá:

- Reducir riesgos asociados a la desinformación o malentendidos.
- Agilizar la toma de decisiones mediante reuniones y reportes bien estructurados.
- Facilitar la colaboración entre áreas académicas, administrativas, técnicas y directivas.
- Mantener una trazabilidad completa de acuerdos y avances.
- Asegurar que cada interesado reciba la información adecuada según su rol y responsabilidades.

En conjunto, este plan fortalece la gobernanza del proyecto y contribuye directamente al éxito de la solución propuesta.